

上半年全市工业经济发展增比进位情况通报

今年以来,全市工业系统在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实全省工业发展大会精神,坚定不移地实施“工业强市”战略,围绕“抓机遇、提速度、上台阶”的总要求,全面推进工业经济增比、进位、突破,千方百计克服企业停产减产、电煤供应紧张、国家收缩信贷等多种不利因素的影响,确保全市工业经济发展在上半年实现“时间过半、任务过半”。

1-6月,全市规模以上工业实现增加值 34.77 亿元,完成省下达年度计划的 50.8%,同比增长 21.91%,比省下达的工业增加值增长 20%目标高出 1.91 个百分点,创历史最好水平。工业总产值实现 129.38 亿元,同比净增 35.3 亿元,完成市下达年度计划的 46.88%。工业投资完成 39.84 亿元,同比增长 154.9%,完成市下达年度计划的 39.84%。分县区看,西秀区、平坝县、镇宁自治县、关岭自治县、紫云自治县工业增加值

和工业投资完成情况比较好,均超额完成了上半年目标任务。其中,西秀区实现工业增加值 14.13 亿元,占全市的 40.6%,在黄果树铝业生产下降的情况下为全市实现时间过半、任务过半作出了突出贡献。普定县、开发区完成情况不够理想,下半年工作任务重。

虽然上半年全市工业经济实现了较快增长,取得了一定成绩,但与工业发展较好的地州市相比,差距还比较大,离省委、省政府提出的“增比、进位、突破”的要求还有很大距离。目前,工业经济发展中仍存在一些困难和问题:一是电煤供应和电力保障仍然是影响工业经济运行最核心、最紧迫的问题。当前,我市可以合法生产的煤矿仅 15 个,批准联合试运转煤矿 7 个,合法生产矿井数量大幅度减少,新的合法产能短时期内难以形成,导致煤炭产量下降,影响电煤供应。由于省里将电

煤供应与用电量挂钩,如完不成电煤任务将削减我市用电量,为下半年工业经济发展增加了更加不确定的因素。二是工业项目和园区建设情况不理想。上半年,有的项目未按计划开工,有的项目只开工不建设,严重影响了工业投资的完成。总投资 5000 万元以上的 51 个省级重点工业项目中,核准或备案、规划许可、用地审批及环评审批手续已办齐全的只有 13 个。目前,全市工业经济发展仍缺乏大项目支撑。15 个工业园区中,规划已批准的只有 2 个,正在报批的 11 个,还在编制的 2 个;管理机构人员到位率不到 40%,上半年基础设施投资也只有 1.9 亿元。

今年下半年,全市工业系统必须进一步加大工作力度,以更加强烈的责任感和紧迫感,更加积极奋进的姿态,更加扎实有效的工作措施,抓好煤电油运要素保障,抓好经济运行调度,确保完成全年目

标任务,实现“十二五”良好开局,重点抓好以下工作:一是全力抓好电煤供应,确保经济平稳运行。进一步落实省政府“保供、控流、重罚、问责”的总体要求,切实加强调度,掌握煤电油运要素保障动态情况,及时发现问题,及时加以解决,确保电煤供应和电力保障。二是下大力抓好工业项目建设,增强工业经济发展后劲。加强工业项目的调度,对尚未开工的 22 个项目加大协调力度,确保在下半年实现全面开工,力争今年的工业项目开工率达到 100%。对项目建设实行分级分类管理,聘请一批国内专家搞好项目策划,认真谋划一批大项目。三是切实抓好工业园区建设,促进园区经济快速发展。对园区实行分级管理,加快园区规划报批。积极探索完善工业园区“封闭运行”管理体制和运行机制,创新工业园区投融资和招商引资合作机制。四是进一步抓好工业招商引资

工作,着力培育新的增长点。积极推进与发达地区和大企业集团等合作,策划整合资源,共同建设工业园区,实现利益共享。依托“2011 年中国(贵州)国际酒类博览会”平台,认真组织好企业参展和工业项目洽谈,努力提升我市工业系统的开放度和开放水平。五是全面实施百亿产业、百亿园区和百亿企业培育计划。把以飞机和轿车为主导的装备制造业、以煤炭和电力为主导的能源工业、以铝及铝加工为主导的原材料工业、以白酒为主导的特色轻工业培育成百亿产业,把安顺民用航空产业国家高技术产业基地、西秀工业园区、普定工业基地、安顺高科技材料工业园建设成百亿园区,把黄果树铝业、安顺电厂、华荣集团、青年莲花等企业培育成百亿企业。

安顺市工业和信息化委员会
2011年7月15日

6月份全市500万元以上工业企业生产完成情况													
安顺市工业和信息化委员会 安 顺 市 统 计 局							单位：亿元						
县（区）	现价工业总产值						可比价工业增加值						
	年计划	本月完成	累计完成	比同月增减 （+、-）额	比同期增减 （+、-）额	完成年计划 （%）	年计划	本月完成	累计完成	完成年计划 （%）	本月增速 （%）	累计增速 （%）	累计增速 排位
紫云县	6	0.61	3.01	0.35	1.61	50.09	0.8	0.10	0.53	65.78	46.01	74.26	1
关岭县	9.5	1.32	4.90	0.79	2.42	51.54	1.6	0.26	0.91	57.18	69.24	68.29	2
镇宁县	10	1.08	5.33	0.59	2.63	53.33	1.7	0.22	1.00	58.55	39.21	65.06	3
平坝县	57.5	8.77	30.61	3.95	11.37	53.23	16.5	2.34	8.54	51.75	31.28	21.62	4
西秀区	100	12.49	52.60	5.64	11.23	52.60	25.5	3.27	14.13	55.42	36.52	20.74	5
普定县	41	4.00	18.25	1.66	3.71	44.50	13.0	1.27	6.05	46.56	24.50	20.05	6
开发区	52	4.21	14.69	1.78	2.29	28.26	13.2	0.99	3.61	27.36	35.34	16.47	7
合 计	276	32.49	129.38	14.76	35.28	46.88	72.3	8.45	34.77	48.09	33.80	21.91	——

2011年1-6月全市工业十大行业用电情况					
安顺市工业和信息化委员会			单位:万千瓦时		
行 业	2011年1月1日-6月30日		去年同期		累计同比(%)
类 别	合计	日均	合计	日均	
1、电解铝	52474	290	67683	374	-22.47
2、铁合金(含硅锰)	19168	106	10716	59	78.88
3、化肥、农药、薄膜	16472	91	16262	90	1.30
4、水 泥	14376	79	14337	79	0.27
5、煤矿用电	9499	52	7693	43	23.48
6、电 石	6427	36	1649	9	289.68
7、工业硅	4677	26	2473	14	89.11
8、化 工	4269	24	4474	25	-4.58
9、磨 料	2166	12	796	4	172.14
10、钢 铁	1985	11	1484	8	33.77
合 计	131513	727	127566	705	3.09
说明:十大行业用电量占工业用电量的80%左右,基本反映全市工业用电的总体需求和趋势。					

2011年1-6月全市用电情况									
安顺市工业和信息化委员会			单位:万千瓦时						
县区	6月当月				1-6月累计				
	用电量	同比(%)	其中:大工业用电量	同比(%)	用电量	同比(%)	其中:大工业用电量	同比(%)	大工业用电增速排位
紫云县	2011	28.42	1200	19.20	13279	80.41	8161	109.70	1
关岭县	3340	41.79	2329	40.33	20205	66.56	13436	73.41	2
普定县	5901	49.85	4632	57.90	31909	45.50	24569	50.85	3
平坝县	5194	27.15	3577	27.84	27531	22.37	17819	20.80	4
开发区	2079	16.33	1196	21.09	13868	18.19	7307	11.84	5
镇宁县	1953	50.64	692	34.23	11557	35.07	3673	-4.92	6
西秀区	20523	-3.34	16422	-6.51	114056	-7.89	87618	-13.21	7
合计	41002	13.07	30048	9.40	232404	11.72	162582	5.56	——

6月份重点产煤县区安顺电厂电煤计划完成情况								
安顺市工业和信息化委员会								
县区	本 月			累 计				完成年计划(%) 排位
	月计划	实际完成	超欠(+、-) 计划量	完成月计划(%)	年计划	实际完成	超欠(+、-) 计划进度量	
普定县	12	7.98	-4.02	66.5	95	46.64	-0.86	49.09
西秀区	23.40	18.53	-4.87	79.19	230	93.59	-21.41	40.69
平坝县	11.40	10.63	-0.77	93.25	75	25.77	-11.73	34.36
合计	46.80	37.14	-9.66	79.36	400	166	-34	41.50

全市2011年1-6月工业投资和工业项目开工情况一览表

安顺市工业和信息化委员会 安 顺 市 统 计 局							
县区	工业投资完成情况(万元)				工业项目开工情况(户)		
	年计划	1-6月累计完成	占年计划(%)	工业投资完成计划排位	计划开工数	实际开工数	未开工项目
平坝县	20000	103502	51.75	1	13	13	——
关岭县	90000	45494	50.55	2	3	3	——
镇宁县	80000	40094	50.12	3	1	1	——
西秀区	220000	110011	50.01	4	10	10	——
普定县	150000	54159	36.11	5	2	1	1
开发区	180000	33046	18.36	6	1	1	——
紫云县	80000	11852	14.82	7	1	1	——
黄果树	——	254	——	——	——	——	——
全市总计	1000000	398412	39.84	同比增长154.9%	31	30	1

注:未开工项目为:普定县贵州超宇水泥有限公司水泥窑炉余热发电项目,原定于2011年3月开工,因企业投资计划调整,现正在进行招标投标工作。

全市2011年1-6月工业项目专项资金申报情况一览表

安顺市工业和信息化委员会															单位: 万元				
县区	类 别												申报小计		1-6月累计 获得支持情况		项目申报 数排名		
	中小企业 (民营经济)		企业改扩建 和结构调整		工业园 区建设		信息化		企业技 术创新		资源综 合利用							淘汰落 后产能	
	申报 个数	申报 资金	申报 个数	申报 资金	申报 个数	申报 资金	申报 个数	申报 资金	申报 个数	申报 资金	申报 个数	申报 资金	申报 个数	申报 资金	申报 个数	申报 资金		获批 个数	获批 资金
西秀区	39	7196	9	3000	1	1000	8	2570	2	600	—	—	2	—	61	14366	5	475	1
平坝县	24	4469	8	3000	1	1000	4	527	1	90	1	817	2	—	41	9903	4	230	2
镇宁县	11	1684	4	1160	—	—	1	20	—	—	1	150	—	—	17	3014	1	50	3
开发区	11	2420	1	300	1	1000	—	—	1	100	—	—	—	—	14	3820	2	250	4
普定县	6	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1410	—	—	5
关岭县	1	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	60	—	—	6
紫云县	1	122	—	—	—	—	2	563	—	—	—	—	—	—	3	685	—	—	7
黄果树	1	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100	—	—	8
全市 合计	94	17461	22	7460	3	3000	15	3680	4	790	2	967	6	—	146	33358	12	1005	

全市2011年6月工业园区建设情况汇总表

安顺市工业和信息化委员会												
序号	园区所属县区	园区名称	园区发展规划及控制性详规编制情况	用地情况(公顷)		基础设施投资(万元)		园区内引进工业企业项目数(个)				
				拟规划面积	累计征地面积	园区成立至今累计	1-6月累计	投产	在建	拟建		
1	开发区	安顺市民用航空产业国家高技术产业基地	已批准	3898	135	88545	2580	41	2	3		
2	西秀区	贵州西秀工业园区	已完成开报批	1589	600	64600	—	44	9	—		
3		安顺高科技材料工业园区	正在编制	3000	—	—	—	—	—	—		
4		安顺民族制药工业园区	正在编制	2000	—	—	—	—	—	—		
5	平坝县	黔中新兴产业示范园区	已完成并报批	5333	—	—	—	—	—	—		
6		夏县科技工业园区	发展规划已报省经信委,待批复;三期控制性详规正在组织编制。	3190	400	12668	4780	9	27	2		
7		平坝羊昌工业园	发展规划已报省经信委评审,待批复;拟开发地块的控制性详规正在组织编制。	3153	1100	3000	2900	9	8	6		
8		平坝乐平工业园区	发展规划已报省经信委评审,待批复;拟开发地块的控制性详规正在组织编制。	3000	—	—	—	—	—	—		
9	普定县	安顺普定工业基地	已批准	2800	750	12679	4679	12	8	1		
10	普定县开发区	玄铺-黄桶产业园	发展规划已完成初稿,正在征求意见修改完善。	6000	—	—	—	—	—	—		
11	镇宁县	镇宁轻工产业园	总规已报市政府待批;发展规划正在修改,详规正在评审。	3507	21	700	700	14	6	25		
12		安顺红崖精细化工产业园	总规已报市政府待批;发展规划正在修改,详规正在评审。	2033	50.6	1900	1900	2	—	3		
13	紫云县	紫云工业园区	发展规划正在修改,拟报批;总规和控制性详规完成编制。	2500	16	16187	957	6	1	2		
14	关岭县	关岭工业园区	发展规划正在修改,拟报批;总规和控制性详规完成编制。	1500	32.7	350	350	5	1	1		
15	黄果树	黄果树旅游商品加工博览园	已完成,正报批	274	100	—	—	—	1	4		
合计				43777	3205.3	200629	18846	142	63	47		